



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Erasmus + SMAHPC

Plani i Cilësisë së Projektit

Më poshtë gjeni veprimet e ndryshme në planin e cilësisë.

Monitorimi dhe kontrolli i brendshëm i cilësisë janë përfshirë në të gjitha aktivitetet e projektit.

Qëllimi është të sigurohet që projekti do të përmbushë objektivat e tij ashtu siç është planifikuar në terma të cilësisë, kohës dhe kostos. Për më tepër, procedurat e kontrollit të cilësisë rrisin bashkëpunimin midis aktorëve dhe metodat e kontrollit të cilësisë të përdorura gjatë projektit mund të zbatohen për të postuar zhvillimin e projektit pas themelimit të Qendrës për Drejtim nga Studentët. Niveli i lartë i cilësisë është arritur nga monitorimi i rregullt i të gjitha proceseve të Pakove të Punës (WP), si dhe rezultateve. Metoda kryesore është zbatimi i fuqizimit të vlerësimit i cili nga natyra e tij është proaktiv dhe përmirësues. Ekipi i vlerësimit të brendshëm përbëhet nga përfaqësues të Kolegjit Heimerer (KH) – Pierre Weber; Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (UGJFA) - Dardan Koçinaj; Universiteti i Shkencave të Aplikuara -Metropolia - Kaarina Pirilä; Universiteti JAMK (JAMK) - Kristiina Juntunen; Univerziteti Manisa Celal Bauar (MCBU) - Dilek Ergin dhe Universiteti “Kadri Zeka” (UKZ) - Luljeta Berisha.

Ekipi bashkëpunon me Grupin Drejtues, në zbatimin e procedurave të kontrollit të cilësisë përfshirë modifikimin e tyre nëse është e nevojshme. Do të sigurohet me kohe ndjekja e informacioneve dhe hapat që çojnë në rezultate dhe cilësi të tyre. Metodat përfshijnë listat e kontrollit, procesverbalet e mbledhjeve, vlerësimet e kolegëve dhe fuqizimi i vlerësimit.




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Fuqizimi I Vlerësimit sipas proceseve dhe produkteve të projektit. Fuqizimi i vlerësimit fillon në një fazë të hershme të procesit si një masë proaktive, kur planifikojmë kushtet paraprake.

- a) Ne planifikojmë të përdorim një sistem “hibrid”: proces i vazhdueshëm me një matje të cilësisë.



2. Opinioni i partnerëve

a) Postimet: Postimet janë një pjesë e platformës dixhitale. Platforma dixhitale themeluar në PP1 (WP1), do të përdoret gjerësisht dhe gjatë gjithë projektit për qëllimet e shpërndarjes dhe shfrytëzimit nga rrjeti i këtij projekti. Ato do të përdoren për të filluar një diskutim në grupet rajonale dhe për të dhënë më shumë reagime cilësore. Përmbajtja e këtij postimi përdoret kryesisht për të përmirësuar bashkëpunimin në rrethin e studimit dhe monitorimin e aktiviteteve përmes takimeve virtuale. Rrjeti Kosovar përdor të njëjtën platformë për të ndarë përvojat, përveç kësaj në takimet e tyre ballë për ballë për të krijuar dhe përfituar nga bashkëpunimi midis arsimit, jetës së punës

dhe autoriteteve lokale. Rezultati i kësaj detyre është një bashkëpunim që funksionon mirë midis jetës së punës, institucioneve të AL dhe autoritetet sociale dhe shëndetësore në rajon.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Rrjetet kombëtare do të sigurojnë (praktikisht) mbështetje për funksionalizimin e qendrës, dhe implementimin e syllabuseve dhe qasjet pedagogjike gjatë dhe pas projektit.

Kolegji Heimerer është përgjegjës për krijimin dhe mirëmbajtjen e kësaj platforme dixhitale, ndërsa të gjitha partnerët e projektit do të kenë akses dhe mundësi për të ndrequr dhe diskutuar

b) Anketa: e vendosur në aktivitete / takime të ndryshme. UFAGJ, si koordinatori i paketës së punës për cilësi është përgjegjës për monitorimin e cilësisë të proceseve dhe rezultateve të projektit. Ata do të vazhdojnë të bëjnë sondazhe mbi çdo ngjarje dhe veprimtari brenda saj. Ndërsa aktivitetet janë të ndryshme në çdo ngjarje, atëherë edhe pyetësi do të ndryshojë gjithashtu. Pyetësi është i vendosur në formë google ku do të plotësohet nga çdo pjesëmarrës pas çdo takimi / vizite studimore / vizite tutoreve. Pastaj, rezultatet në formë të raporteve për çdo ngjarje do të publikohen në një google drive / PP 5 (WP 5) - Plani i cilësisë dhe përdoret për të përmirësuar ngjarjen tjetër.

3. Vlerësimi i rezultateve dhe progresi i projektit

a) **Lista kontrolluese** bazuar në matricën e çdo Pakete Pune, në rrethin e studimit. Për çdo aktivitet i PP-së dhe rezultateve të PP-së planifikohet një listë kontrolli përpara se të fillojë PP-ës në bashkëpunim me konsorciumin dhe aktorët e PP-ës.

b) **Raporti i progresit të ciklit të studimit:** Kjo i shkruhet grupit drejtues (1 letër) për të dhënë komente mbi status quo-në e rrethit të studimit.

c) **Sistemi i vlerësimit të kolegëve:** sistemi i përbashkët i zhvilluar midis partnerëve. Qëllimi është të ndihmojmë partnerët për të vlerësuar rezultatet e zhvilluara.

d) **Raportet për monitorimin periodik** do të prodhohen nga projekti i brendshëm ekipe të vlerësimit dy herë në vit, raportuar tek grupi drejtues dhe botuar më platforma dixhitale.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



4. Vlerësimi i jashtëm i cilësisë

a) Eksperti i jashtëm përdoret për të fituar njohuri se si përmbushen objektivat e projektit dhe për të adresuar çdo problem sa më shpejt që ato të paraqiten.

b) Fokusi kryesor është në cilësinë e të Zhvillimit të Vazhdueshëm Kurseve Profesionale (CPD), cilësinë e bashkëpunimit dhe zhvillimit rajonal dhe cilësinë e menaxhimit, zbatimit dhe shpërndarjes së kurseve të CPD.

c) E gjithë përmbajtja e prodhuar dhe materiali cilësor do të ndahen me vlerësuesin e jashtëm dhe vizitat në të dy vendet e AP gjatë vitit të dytë dhe të fundit të projektit. Vlerësuesi i jashtëm do të japë komente duke raportuar organizatën koordinuese KH dhe duke marrë pjesë në disa nga takimet e grupeve të cilësisë. KH koordinon vizitat dhe raportet e vlerësuesit të jashtëm. Përveç kësaj, do të shpërndajë të gjitha raportet e vlerësimit të jashtëm tek grupi i cilësisë, grupi drejtues dhe pjesëmarrësit e tjerë të projektit. Secili prej këtyre grupeve / pjesëmarrësve do të përcaktojë formularin për të diskutuar raportet para afateve, duke përdorur postën elektronike ose mjete të tjera p.sh. takime në skype, video konferenca dhe një platformë e përbashkët dixhitale.